

**Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo**

uzatvorenej dňa 30.11.2021 v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

(ďalej v texte len „Zmluva o dielo“)

Zmluvné strany

Objednávateľ: **Gymnázium Ľudovíta Štúra, 1. Mája 2, Trenčín**

Sídlo: 1. mája 2, 911 35 Trenčín
Štatutárny zástupca: RNDr. Pavol Kováč, riaditeľ školy
IČO: 00160458
DIČ: 2021309719
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK60 8180 0000 0070 0050 5297 – BU
SK27 8180 0000 0070 0064 3534 - zábezpeka

Osoba oprávnená konať vo veciach

- a) zmluvných: Mgr. Tomáš Baláž
b) technických: Ing. Beáta Tichá

(ďalej len „Objednávateľ“)

Zhotoviteľ: **PIO KERAMOPROJEKT, a.s.**

Sídlo: Dolný Šianec 1013/1, 911 48 Trenčín
Štatutárny zástupca: Ing. RNDr. Pavel Mikuláš, predseda predstavenstva
IČO: 36 308 862
DIČ: 2020176543
IČ DPH: SK2020176543
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
IBAN: SK26 0200 0000 0013 5162 0759

Osoba oprávnená konať vo veciach

- a) technických: Ing. Henrich Pavlík

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Zmluvné strany po vzájomnej dohode dopĺňajú a upravujú Zmluvu o dielo zo dňa 30.11.2021 týmto Dodatkom č. 1 (ďalej len ako „Dodatok“) nasledovne:

PREAMBULA

1. Zmluvné strany dňa 30.11.2021 uzatvorili Zmluvu o dielo, ktorej predmetom je zhotovenie diela s názvom „**PD – Vybudovanie telocvične pre gymnázium**“ - UR (ďalej len „dielo“).
2. Dôvodom uzatvorenia tohto Dodatku je posun termínu vydania územného rozhodnutia diela, nakoľko v zmysle požiadaviek Západoslovenskej distribučnej, a.s. (ďalej len „ZSdis“) bolo potrebné upraviť v projektovej dokumentácii miesto napojenia prípojky NN, upraviť projektovú dokumentáciu a následne opätovne požiadať ZSdis o stanovisko k územnému rozhodnutiu.
3. Počas spracovávania DÚR bolo odkonzultované s technikom ZSdis miesto napojenia NN prípojky z jestvujúcej skrine SR č. 68-0679 umiestnenej za jestvujúcou budovou jedálne. Nakoľko v rámci aktivít ZSdis dôjde k vybudovaniu novej istiacej skrine na ul. Nešporovova ZSdis navrhlo zmeniť miesto napojenia telocvične.
4. Nakoľko k územnému konaniu sa Technická inšpekcia nevyjadruje, zhotoviteľ nemôže odovzdať PD overenú technickou inšpekciou, ako je to uvedené v zmluve.
5. Na základe vyššie uvedeného sa mení ustanovenie Článku IV. ods. 1 písm. b) Zmluvy o dielo ohľadne času zhotovenia Diela, ukončenia a odovzdania inžinierskej činnosti. Z vyššie uvedeného vyplýva, že v zmysle § 18 ods. 1 písmeno c) zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov potreba zmeny zmluvy vyplynula z okolností, ktoré Zhotoviteľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy.

I.

Predmet dodatku č. 1

1. V Článku IV. „Čas zhotovenia“ sa časť ods. 1. písm. b) mení tak, že sa upravuje nasledovne:
„b) inžinierska činnosť pre vydanie stavebného povolenia najneskôr do 29.04.2022, pričom inžinierska činnosť sa považuje za ukončenú predložením časti projektovej dokumentácie – Protipožiarna bezpečnosť stavby – overenej príslušným okresným riaditeľstvom HaZZ SR, a predložením právoplatného územného rozhodnutia i projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom.“

II.

Záverečné dojednania

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo, ktoré nie sú upravené týmto Dodatkom č. 1, zostávajú nezmenené.
2. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obomi zmluvnými stranami a právne účinky nadobúda nasledujúcim dňom po dni jeho zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa.
3. Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých každé

vyhotovenie má platnosť originálu, s určením štyri vyhotovenia pre Objednávateľa a dve vyhotovenia pre Zhotoviteľa.

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č. 1 riadne prečítali, porozumeli jeho obsahu a slobodne a vážne ho na znak súhlasu vlastnoručne podpisujú.

V Trenčíne, dňa 11.03.2022

V Trenčíne, dňa 11.03.2022

.....
RNDr. Pavol Kováč
riaditeľ Školy
Gymnázium Ľudovíta Štúra
Objednávateľ

.....
Ing. RNDr. Pavel Mikuláš
predseda predstavenstva
PIO KERAMOPROJEKT, a.s.
Zhotoviteľ