

Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve č. Z201769645_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka medzi

Objednávateľ:

Obchodné meno: Gymnázium Ľudovíta Štúra, 1. mája 2, Trenčín
Sídlo: 1. mája 2, 91135 Trenčín, Slovenská republika
Zastupujúci: RNDr. Pavol Kováč
IČO: 00160458
DIČ: 2021309719

a

Dodávateľ:

Obchodné meno: MERCI SLOVAKIA, s.r.o.
Sídlo: Rožňavská 17, 83104 Bratislava, Slovenská republika
Zastupujúci: Mgr. Radim Appel
IČO: 35765178
DIČ: 2020232445

(ďalej len "Dodatok")

ktorým sa mení kúpna zmluva č. Z201769645_Z nasledovne:

Objednávateľ a dodávateľ po vzájomnej dohode menia bod III. Zmluvných podmienok, odsek 3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy z termínu 22.01.2018 08:00:00 – 31.01.2018 14:00:00 na nový termín 12.02.2018 08:00:00 – 16.02.2018 14:00:00.

Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho uzavretia.

Dôvodom zmeny je zdržanie dodávky materiálu od výrobcu laminovanej drevotrieskovej dosky (DTD L) a tým pádom aj posunutý termín výroby dodávateľa.

Účastníci dodatku zmluvy prehlasujú, že tento dodatok uzavreli na základe ich slobodnej vôle, zmluva nebola uzavretá v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu rozumejú a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jeden bude zverejnený v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.

V Bratislave, dňa 30.01.2018

.....
Mgr. Radim Appel
dodávateľ

.....
RNDr. Pavol Kováč
kupujúci