

Dodatok č. 1 ku Zmluve o dielo

uzatvorený v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka medzi

Objednávateľ:

Obchodné meno: Gymnázium Ľudovíta Štúra, 1. mája 2, Trenčín
Sídlo: 1. mája 2, 91135 Trenčín, Slovenská republika
Zastupujúci: RNDr. Pavol Kováč
IČO: 00160458
DIČ: 2021309719

a

Dodávateľ:

Obchodné meno: Molchem, s.r.o.
Sídlo: Pri sýpke 12, 071 01 Michalovce, Slovenská republika
Zastupujúci: RNDr. Ján Šepelák
IČO: 47427507
DIČ: 2023928214

(ďalej len "Dodatok")

ktorým sa mení Zmluva o dielo zo dňa 21.11.2018 nasledovne:

Objednávateľ a dodávateľ po vzájomnej dohode menia bod III. Čas a miesto uskutočňovania diela, odsek 1 - lehota odovzdania predmetu plnenia z termínu do 31.12.2018 na nový termín do **31.01.2019**.

Dôvodom zmeny je zdržanie dodávky materiálu od výrobcu bezpečnostného skla do laboratórných skriň a tým pádom aj posunutý termín výroby dodávateľa.

Účastníci dodatku zmluvy prehlasujú, že tento dodatok uzavreli na základe ich slobodnej vôle, nebol uzavretý v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, dodatok si prečítali, jeho obsahu rozumejú a na znak súhlasu s jeho obsahom ho podpisujú.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, po dvoch pre každú zmluvnú stranu . Nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom zverejnenia..

V Bratislave, dňa 21.12.2018

.....
RNDr. Ján Šepelák
dodávateľ

.....
RNDr. Pavol Kováč
kupujúci