

Dodatok č.1
k Zmluve o dielo dňa 09.03.2018

uzavretý v zmysle čl. XIII. bod 13.6 predmetnej zmluvy (ďalej len „**Dodatok č. 1**“)
medzi zmluvnými stranami

1.1 Objednávateľ

Obchodné meno: Gymnázium Ľudovíta Štúra, 1.mája 2, Trenčín
Sídlo: 1. mája 2, 911 35 Trenčín
Štatutárny zástupca: RNDr. Pavol Kováč
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK6081800000007000505297
IČO: 00160458
DIČ: 2021309719
Osoba oprávnená konať vo veciach technických: Ivan Dranačka, tel.č. 0949462742

(ďalej len "objednávateľ")

1.2 Zhotoviteľ:

Obchodné meno: MONTSYSTEM, s.r.o.
Sídlo: Rudinka 76, 023 31 Rudina
Štatutárny zástupca: Peter Galvánek
Bankové spojenie : Slovenská Sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK85 0900 0000 0050 2448 7020
IČO: 46473050
DIČ: 2820009137
IČ DPH: SK2820009137
Reg. č. z Obchodného registra – Vložka číslo 55837/L
Osoba oprávnená konať vo veciach technických: Peter Galvánek, tel. č. 0905 470 144

(ďalej len "zhotoviteľ")

(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spolu v texte len ako „**Zmluvné strany**“ alebo jednotlivito ako „**Zmluvná strana**“)

Preambula

Objednávateľ uskutočnil verejné obstarávanie na predmet zákazky: „*Stojisko na smetné nádoby*“ (ďalej len „dielo“). Ako ponuka úspešného uchádzača bola vybraná ponuka zhotoviteľa, na základe čoho bola dňa 09.03.2018 uzatvorená Zmluva o dielo medzi objednávatelom a zhotoviteľom (ďalej len „Zmluva“).

Z dôvodu pokynu Objednávateľa na prerušenie prác, kde potreba prerušenia prác Objednávateľom vyplynula z dôvodu zapracovania zmien do spracovanej projektovej dokumentácie, ktoré si vyžiadala stavebný úrad, následného objednania, výroby a dodania ocelevej konštrukcie schodiska v zmysle čl. V bod 5.1 Zmluvy zhotoviteľ nie je v omeškaní po dobu, po ktorú nemohol plniť svoju povinnosť, súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia tejto zmluvy, následkom okolností, vzniknutých na strane objednávatel'a. V takomto prípade sa lehota predlžuje o dobu prerušenia prác zo strany objednávatel'a.

Vzhľadom na uvedené, Zmluvné strany sa rozhodli, v súlade s obsahom ich predchádzajúcich rokovaní, berúc do úvahy ich spoločné ciele a záujmy, realizujúcich obojstranne dohodnuté podmienky, že uzatvárajú tento Dodatok č. 1 k Zmluve. Zmluvné strany zároveň vyhlasujú, že sa podľa zásad zmluvnej slobody a voľnosti, rovnakého postavenia Zmluvných strán, podľa príslušných ustanovení Zmluvy a v súlade s ust. § 18 zák. č.

343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov dohodli na tomto Dodatku č. 1 a jeho nasledovnom obsahu:

Článok I Predmet Dodatku

1.1. Mení sa čl. V. ods. 1 Zmluvy, ktorého pôvodný text sa nahrádza nasledovným textom:

Článok V. Čas plnenia

5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo špecifikované v čl. II. tejto Zmluvy zhotoviť a odovzdať objednávateľovi v termíne **do 12.12.2018** pri danej postupnosti:

1. Zhotovenie projektovej dokumentácie podľa položkovitého výkazu výmer
2. Vykonanie stavebných prác podľa odsúhlasenej projektovej dokumentácie.

Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní po dobu, po ktorú nemohol plniť svoju povinnosť, súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia tejto zmluvy, následkom okolností, vzniknutých na strane objednávateľa. V takomto prípade sa lehota predlžuje o dobu prerušenia prác zo strany objednávateľa.

Článok II Záverečné ustanovenia

- 2.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú upravené týmto Dodatkom č.1, zostávajú nezmenené.
- 2.2 Tento Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obomi zmluvnými stranami a právne účinky nadobúda nasledujúcim dňom po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
- 2.3 Tento Dodatok č.1 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží po dve vyhotovenia.
- 2.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č. 1 riadne prečítali, porozumeli jeho obsahu a slobodne a vážne ho na znak súhlasu vlastnoručne podpisujú.

V Trenčíne, dňa 16.04.2018

V Trenčíne, dňa 16.04.2018

.....
Za objednávateľa

.....
Za zhotoviteľa